

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Современный город»

П.В. Гнедак

**ПЛАН**



текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома  
по адресу: г. Брянск ул. Красноармейская д.38  
на 2017 год

№	Наименование работ	Период выполнения
1	Косметический ремонт подъездов: 1. Окраска части стен лестничных клеток 2. Заделка трещин на стенах	май-август
2	Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах, в узлах ГВС, в узле ХВС, на стояках отопления, ГВС, ХВС.	май
3	Замена запорной арматуры в тепловых узлах, в узлах ГВС, стояках отопления, ГВС, ХВС	май-июнь
4	Частичный ремонт цоколя	май-июнь
5	Ремонт элементов ливневой канализации	апрель-май
6	Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения и ГВС	июль
7	Замена участка трубопровода отопления	июль
8	Гидравлическое испытание системы отопления	июнь
9	Гидравлическое испытание системы ГВС	Период остановки котельной на проф. ремонт
10	Гидропневмопромывка системы отопления	июнь
11	Гидропневмопромывка системы ГВС	Период остановки котельной на проф. ремонт
12	Ревизия резьбовых и фланцевых соединений на стояках отопления и ГВС	май-август
13	Замена резьбовых соединений на стояках	май-август

	отопления и ГВС	
14	Ревизия электротехнического оборудования и электропроводки	май-август
15	Ревизия трубопроводов канализации на технических этажах и в подвальных помещениях	май-август
16	Ревизия насосного оборудования ГВС	Период остановки котельной на проф. ремонт
17	Ревизия оголовков вентиляционных каналов	апрель, сентябрь
18	Замена измерительных приборов (манометры, термометры)	май-сентябрь

Исполнитель:  
Технический директор ООО «Современный город»



Н.Н. Петухов